



ГРАФИК КЛЮЧЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
**Акселератора технологических проектов  
НИЯУ МИФИ и ГК Росатом**

ДАТА	МЕРОПРИЯТИЕ
4 – 5 марта	<b>Преакселератор 4 цикла</b> <i>Доращивание идеи до бизнес-идеи. Очный отбор проектов в акселерационную программу</i>
17 – 19 марта	<b>Акселерация 4 цикла</b> <i>Работа команд над проектом в сопровождении эксперта</i>
4 апреля	<b>Инвестиционный демо-день (1 и 2 циклы)</b> <i>Приглашение инвесторов и фондов на презентацию проектов</i>
апрель – май	<b>Тренинги предпринимательских компетенций</b>
июнь	<b>Демо-день выделения финансирования Росатома (4 цикл)</b>
18 сентября	<b>Инвестиционный демо-день (2 и 3 циклы)</b> <i>Приглашение инвесторов и фондов на презентацию проектов</i>
1 – 2 октября	<b>Преакселератор 5 цикла</b> <i>Доращивание идеи до бизнес-идеи. Очный отбор проектов в акселерационную программу</i>
21 – 23 октября	<b>Акселерация 5 цикла</b> <i>Работа команд над проектом в сопровождении эксперта</i>
ноябрь	<b>Тренинги предпринимательских компетенций</b>
18 декабря	<b>Демо-день выделения финансирования Росатома (5 цикл)</b>